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Valtiokonttori on valtiovarainhoidon 
luotettava toteuttaja ja 
tietojohtamisen uudistaja.

Työmme on modernisoida 
pohjoismaiset pankit ja 
vakuutusyhtiöt.



Vakuushallintajärjestelmän uudistaminen:

Projektin rajaus

 Korkotukilainat

 Aravalainat

 Takauslainat

 Maaseutuluotot

 Tuotekehityslainat

 Näiden vakuudet
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Vakuushallintajärjestelmän uudistaminen:

Alkutilanne ja tavoitteet

 Moderni työkalu 

 Korkotuki- ja takauslainojen vakuudet

 Vakuusriskiaseman raportoinnin tehostuminen
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Digitalisaation aikataulu
2019

CRM-prosessit

2020 2021 2022 2023 2024

Vakka

Suorat lainat -uudistus

Korkotuki- ja takauslainat -uudistus

Asiakasportaali

Tietovaraston uudistaminen
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Hankintamenettely

KESKUSTELEVA:

Dialogi RFI Dialogi RFP Tarjous

”PERINTEINEN”:

RFI Tarjous
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Esiselvitys on tasapainoilua

ONGELMIEN LISTAUS VISIOINTI
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Mitä haluaisit 
vanhassa 

järjestelmässä 
muuttaa?

Miten toimintaa ja 
prosesseja pitäisi 

parantaa?



Vain muutos on pysyvää

 Digiloikka ja ”paperiton toimisto”

 Prosessien ja toimintatapojen uudistus

 Panttikirjojen sähköistäminen

 COVID-19
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Jo projektivaiheessa on 
varmistettava, että uusi järjestelmä 

pystyy vastaamaan muuttuvan 
toimintaympäristön asettamiin 

haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.



Projektin eteneminen
1. Määritykset esiselvityksen perusteella

2. Käyttöliittymäkuvat

3. Demot

4. Testaus

5. Kehitys testauksen perusteella

6. Testaus

7. Hyväksyntä

8. Vakuuskannan analysointi, tarkistus ja puhdistus
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Q3 2019 Q4 Q1 2020 Q2 Q3

Vakuuksien 
perustiedot

Arkkitehtuuri ja 
tuotepohja

Migraatio

Integraatiot Hyväksyntätestaus

Tuotekehitys

Q4

Ensimmäinen 
demo

Vakuustyypit

Valmis 
hyväksyntä-
testaukseen

Päätoimitus

Service pack

Käyttöön-
otto

Aikataulu
PROJEKTI VAATIMUKSET
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Onnistuminen 1:

Keskustelu, yhteistyö ja nopea reagointi

 Toimiva keskusteluyhteys ja vuoropuhelu - myös silloin, kun 
pandemia esti tapaamiset

 Nopea reagointi puolin ja toisin

 Ensimmäiset demot tarpeeksi aikaisessa vaiheessa

 Valtiokonttorin päätöksenteon nopeus ja ketteryys
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Onnistuminen 2:
Valtiokonttorin projektiryhmän aktiivinen osallistuminen

 Projektiryhmän aktiivinen osallistuminen

 Resurssointi

 Näkemystä ja rohkeutta

 Ratkaisujen kehittäminen yhteistyössä

Ongelma Ratkaisu Tulokset

0

20

40

60

80

100

120

touko kesä heinä elo syys loka

Ei aloitettu Aloitettu Valmis



Onnistuminen 3:

Toimittajan asiantuntemus

 Rahoitusalan asiantuntemus

 Paneutuminen syvällisesti laajaan ja monimutkaiseen laina- ja 
vakuuskirjoon

 Ratkaisujen jalostaminen ja tarjoaminen – silloinkin kun niitä ei 
edes osattu pyytää
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Onnistuminen 4:

Lisätöiden lisäarvo

 Lisätöiden osuus alle 10 %

 Merkittävä vaikutus käyttökokemukseen

 Esimerkiksi rasitustodistuksen haku suoraan MML:n 
kiinteistötietojen tulostuspalvelusta

 Asioita pitää miettiä ja olla hereillä oikeassa kohdassa

 Toimiva vuorovaikutus
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Tavoitteiden toteutuminen 1:

Arjen työnteon tehokkuus

Uusi järjestelmä tehostanut konkreettisesti vakuushallintaprosessia

 Kokonaistilanteen hahmotus yhdellä silmäyksellä

 Vakuustietojen reaaliaikaisuus ja järjestelmän päivityksen helppous

 Rajapinnat

 Kiinnitysten etusijojen automaattinen järjestäminen

 Reaaliaikainen vakuuslaskenta
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Tavoitteiden toteutuminen 2:
Valtion vakuusriskin hallinta ja raportointi
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