

11.12.2023

Insamling av uppgifter om målen för RRF-finansierade åtgärder

Anvisning: Insamling av uppgifter om målen för RRF-finansierade åtgärder

Version	Datum	Förändring
1.2	11.12.2023	Anvisningar för rapportering av punkter i halvtidsöversynen har lagts till
1.1	28.3.2023	Antalet åtgärder och åtgärder har uppdaterats så att de motsvarar den uppdaterade RRP-planen. Ett exemplar av rapporteringsschemat har uppdaterats för rapporteringsperioderna. Tillägg till sammanfattningen av styrkande handlingar. Uppdaterad information enligt CID-uppdateringen.
1.0	8.3.2022	Färdiga instruktioner.

Bakgrund

Finlands återhämnings- och resiliensplan (RRP, Recovery and Resilience Plan) är Finlands nationella plan för utnyttjande av finansieringen i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF, Recovery and Resilience Facility). En lägesöversikt om hur åtgärds målen uppnås stödjer genomförandebeslutet¹ (Council Implementing Decision, CID) samt genomförandet av de operativa arrangemangen² mellan Finland och kommissionen.

Syftet med denna anvisning är att säkerställa att ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna på ett behövligt och enhetligt sätt rapporterar till Statskontoret om målen och delmålen för åtgärderna i Finlands återhämnings- och resiliensplan (RRP), vilket är en förutsättning för att den kravenliga rapporteringen till EU ska kunna genomföras i enlighet med RRF-förordningen³.

En ministerarbetsgrupp ger anvisningar om och följer upp verkställandet av Finlands program för hållbar tillväxt på politisk nivå. Ministerarbetsgruppen övervakar genomförandet av investerings- och reformpaketen och följer upp effekterna. Om investerings- och reformprojekten inte uppfyller målen som ställts upp för dem eller intäktsföringen från EU uteblir av någon annan orsak, måste projektkostnaderna finansieras nationellt. Därför är det synnerligen viktigt att säkerställa att investerings- och reformprojekten uppfyller de kriterier som fastställts i beredningen och att projekten uppfyller de mål som ställts upp för dem.

Finansministeriet ansvarar för koordineringen av RRP-programmet. Programmets koordinatör har till uppgift att samordna uppföljningen och genomförandet av hela planen samt fungera som kontaktpunkt för kommissionen. Koordinatören följer upp hur programmet framskrider i samarbete med andra myndigheter som deltar i genomförandet av programmet samt rapporterar om hur planen framskrider i enlighet med de detaljerade delmålen, målen och indikatorerna som överenskommit med kommissionen.⁴

¹ Förslag till rådets genomförandebeslut <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0624&from=EN>

² Operativa överenskommelse mellan Finland och kommissionen [Countersigned - Finland - RRF - OA and annex.pdf \(europa.eu\)](#)

³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

⁴ Finlands program för hållbar tillväxt. Planen för återhämtning och resiliens.



11.12.2023

När den berörda medlemsstaten har uppfyllt de relevanta överenskomna delmålen och målen i återhämtnings- och resiliensplanen, som godkänts i enlighet med artikel 20 i RRF-förordningen, ska medlemsstaten till kommissionen lämna in en vederbörligen motiverad begäran om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet⁵. Finland lämnar en begäran om utbetalning ur RRF-faciliteten till kommissionen en gång per år. För betalningsbegäran finns en separat anvisning som beskriver innehållet i betalningsbegäran och rapporteringsansvaret.

Finansministeriet och Statskontoret vidtar tillsyns- och granskningsåtgärder för att följa upp rapporteringen av åtgärds målen och att de rapporterade uppgifterna är riktiga.

Målen med åtgärderna

Finlands RRP-plan bygger på fyra pelare:

- Pelare 1: Grön omställning stöder ekonomisk omstrukturering och ett koldioxidneutralt välfärds-samhälle
- Pelare 2: Digitaliseringen och dataekonomin kommer att öka produktiviteten och göra tjänsterna tillgängliga för alla
- Pelare 3: Höja sysselsättningsgraden och kompetensnivån för att främja hållbar tillväxt
- Pelare 4: Förbättra tillgången till social- och hälsovårdstjänster och öka kostnadseffektiviteten

I pelarna genomförs 55 olika *åtgärder* som ministerierna, övriga statliga ämbetsverk och inrättningar (nedan stödmyndigheten) vidtar i enlighet med sin egen mer detaljerade handlingsplan. Åtgärderna är till sin natur antingen *investeringar* eller *reformer*.

Åtgärderna är i sin tur indelade i *åtgärds mål*. Det finns sammanlagt 131 åtgärds mål i Finlands RRP-plan. Dessa klassificeras i måltyper, som är antingen *mål* eller *delmål*. Målen inkluderar *kvantitativa indikatorer*⁶ och delmålen *kvalitativa indikatorer*. Mer detaljerad information om dessa och verifieringssätten anges i de operativa överenskommelserna mellan Finland och kommissionen.

Genomförandet av åtgärderna följs även upp med hjälp av totalt 22 stycken punkter i halvtidsöversynen.

Numero	Toimenpide	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunakin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Vuosineljännes	Vuosi	
42	P1C411 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Julkiset liikennesähkön ja -kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuurit	Tavoite	Vasta asennettujen, toiminnassa olevien CBG-asemien lukumäärä		Lukumäärä	0	25	Q2	2025	Rakennetaan ja otetaan käyttöön vähintään 25 uutta paineistetun biokaasun (CBG) tankkausasemaa.

Exempel på mål i CID⁷. Uppfyllandet av målet mäts med en kvantitativ indikator och tidpunkten för slutförandet har angetts till 2 kvartalet, dvs. 4–6/2025.

⁵ Artikel 24 i RRF-förordningen.

⁶ procent, hektar, kilometer och antal

⁷ Målen har en separat kod i kommissionens Fenix-system. Koden för detta mål är FI-C[P1C4]-I[I1]-T[42].



11.12.2023

Numero	Toimenpide	Välitavoite/ta-voite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusajakaulu		Kunakin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perus-taso	Pää-määrä	Vuosi-neljännes	Vuosi	
11	P1C2R1 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – ilmastolain uudistus ja teollisuuden vähähiilistäminen	Välitavoite	Uudistetun ilmastolain voimaantulo	Lain voimaantuloa osoittava säännös				Q2	2022	Ilmastolakiin on määrä tehdä seuraavat muutokset: - päästötavoitteet vuosille 2030 ja 2040 hiilineutraaliuden mukaisesti - päivitetty vuoden 2050 tavoitteet - maankäyttöä ja hiilimielujen vahvistamista koskevat tavoitteet

Exempel på delmål i CID⁸. Uppfyllandet av delmålet mäts med en kvalitativ indikator och tidpunkten för slutförandet har angetts till 2 kvartalet, dvs. 4–6/2022.

Rapportering av åtgärds mål

Åtgärds målen rapporteras två gånger per år med hjälp av en lägesöversikt (Stocktaking, mellanrapportering). Rapporteringen av åtgärds målen grundar sig på den preliminära tidsplanen för slutförande som avtalats i de operativa arrangemangen mellan Finland och kommissionen. Det kan vara nödvändigt att rapportera en del av åtgärds målen i samband med flera lägesöversikter, eftersom man i lägesöversikterna granskar både slutförda och framtida mål och delmål. De mål och delmål som slutförs i slutet av RRP-programperioden kan på kommissionens begäran också genomgå mellanranskningar utanför rapporteringsperioderna. Tack vare dem säkerställer kommissionen att de planerade målen och delmålen uppfylls.

Statskontoret öppnar varje rapporteringsperiod och rapporteringen av tillhörande mål och delmål i statsförvaltningens gemensamma projektportföljssystem eller RRP-datasystemet genom att skicka information om att rapporteringen har öppnats till stödmyndigheten. För varje rapporteringsperiod anges uppgifter om tidigare och framtida mål. Med *tidigare mål* avses mål, delmål och punkter i halvtidsöversynen som fastställts vara slutförda före och under rapporteringsperioden. Med *framtida mål* avses å sin sida mål och delmål som kommer att slutföras under de följande 12 månaderna efter rapporteringsperiodens slut samt punkter i halvtidsöversynen som kommer att slutföras under de följande sex månaderna efter rapporteringsperiodens slut. Vid rapporteringstidpunkten rapporteras alltid det mest aktuella läget för målen och delmålen.

Målen försvinner från rapporteringen om lägesöversikten först efter att de har rapporterats till kommissionen i samband med Finlands begäran om utbetalning.

⁸ Delmålen har en separat kod i kommissionens Fenix-system. Koden för detta delmål är FI-C[P1C2]-R[R1]-M[11].



Vid rapporteringen av hur målet/delmålet framskrider är det viktigt att komma ihåg att motivera valet av framgångsstatus. Framgångsstatusarna Not completed och Completed används för att rapportera tidigare mål. Framgångsstatusarna On track, Delayed och Completed används för att rapportera framtida mål.

- Exempel på motivering av framgångsstatusen Not completed (standardvärde): lagstiftningsprojektets reformarbete är fortfarande oavslutat.
- Exempel på motivering av framgångsstatusen On track: reformen av lagstiftningsprojektet framskrider planenligt.
- Exempel på motivering av framgångsstatusen Delayed: i samband med lagstiftningsreformen uppstod ett behov av att låta göra en utredning om xx och därför kommer lagen att träda i kraft senare.
- Exempel på motivering av framgångsstatusen Completed: lagstiftningen har trätt i kraft.


Exempel på rapportering hösten 2023

EU-kommissionen inledde rapporteringsperioden för målen och delmålen för perioden 15.9.2023–15.10.2023 och Statskontoret inledde rapporteringen i RRP-systemet och projektportföljsystemet. Tidigare mål i samband med denna rapportering var mål, delmål och punkter i halvtidsöversynen som bedömdes bli/var slutförda före 15.10.2023. Som framgångsstatus för de tidigare målen angavs antingen Completed eller Not completed. I anslutning till framgångsstatusen angavs en motivering till hur målet hade slutförts eller varför det inte hade slutförts.

Datum för slutförande angavs för de slutförda tidigare målen. För mål med framgångsstatusen Not completed angavs ett nytt uppskattat datum för slutförande. Beroende på den indikator som fastställdes för målet angavs ett numeriskt värde eller en beskrivning av statusen, som mer detaljerat förklarade hur målet framskred. Till beskrivningen av statusen kunde med fördel läggas exempelvis en länk till utlysningen eller till lagen som trätt i kraft. Uppgifter om de tidigare målen rapporterades på både finska och engelska.




11.12.2023




Utöver detta rapporterades uppgifter om framtida mål som i samband med denna rapportering var mål, delmål och punkter i halvtidsöversynen som bedömdes bli slutförda under perioden 16.10.2023–16.10.2024. Som framgångsstatus för de framtida målen angavs antingen Completed, On track eller Delayed. I anslutning till framgångsstatusen angavs en motivering till hur målet slutförts, hur det framskrider eller varför det fördröjts.

Datum för slutförande angavs för de slutförda framtida målen. För mål med framgångsstatusen On track eller Delayed angavs ett uppskattat datum för slutförande. Beroende på den indikator som fastställts för målet angavs ett numeriskt värde eller en beskrivning av statusen, som mer detaljerat förklarade hur målet framskred. Till denna punkt kunde med fördel läggas exempelvis en länk till utlysningen eller till lagen som trätt i kraft, eller någon annan närmare förklaring. Uppgifter om de framtida målen rapporterades på både finska och engelska.



Tidsplan för rapportering

Hur RRP-programmet framskrider vad gäller mål och delmål rapporteras två gånger per år till Europeiska unionen. En lägesöversikt om uppdateringen av åtgärds målen görs årligen senast den 30 april och den 15 oktober. Rapporteringsperiodernas avbrottsdagar är den 31 mars och den 15 september, då rapporteringen av de mål och delmål som slutförts före dessa avbryts. Rapporteringen inleds cirka fyra veckor före den 30 april och den 15 oktober (utsatt datum) och stängs för ministerierna/stödmyndigheterna cirka två veckor före dessa datum. När rapporteringsperioden inleds får stödmyndigheterna ett meddelande om att rapporteringen har öppnats i systemen. Statskontoret övervakar och kontrollerar rapporteringen under hela rapporteringsperioden och lämnar de rapporterade uppgifterna till finansministeriet. Utsatt datum för rapporteringen kan i framtiden preciseras och ändras vid behov.



11.12.2023

Preliminär tidsplan för rapporteringen under 2022–2026⁹

Tidsgräns för rapporteringen	Kvartal för slutförda åtgärds mål	
30.4.2022	12/2021	1–3/2022
15.10.2022	4–6/2022	7–9/2022
30.4.2023	9–12/2022	1–3/2023
15.10.2023	4–6/2023	7–9/2023
30.4.2024	9–12/2023	1–3/2024
15.10.2024	4–6/2024	7–9/2024
30.4.2025	9–12/2024	1–3/2025
15.10.2025	4–6/2025	7–9/2025
30.4.2026	9–12/2025	1–3/2026
15.10.2026	4–6/2026	7–9/2026
31.12.2026	9–12/2026	

Kvartal (12 mån.) för framtida åtgärds mål			
4–6/2022	7–9/2022	10–12/2022	1–3/2023
10–12/2022	1–3/2023	4–6/2023	7–9/2023
4–6/2023	7–9/2023	10–12/2023	1–3/2024
10–12/2023	1–3/2024	4–6/2024	7–9/2024
4–6/2024	7–9/2024	10–12/2024	1–3/2025
10–12/2024	1–3/2025	4–6/2025	7–9/2025
4–6/2025	7–9/2025	10–12/2025	1–3/2026
10–12/2025	1–3/2026	4–6/2026	7–9/2026
4–6/2026	7–9/2026	10–12/2026	
10–12/2026			

Var sparas uppgifterna?

För uppföljningen och rapporteringen av genomförandet av Finlands RRP-program används två datasystem:

- Med hjälp av *RRP-systemet* som upprätthålls av Statskontoret följer man upp projekt där stöd beviljas till en stödmottagare för att genomföra projektet.
- Med hjälp av statsförvaltningens gemensamma *projektportföljsystem* följer man upp projekt som stödmyndigheten själv genomför, såsom förvaltningsinterna reformer och investeringar.

Uppgifterna om uppfyllandet av åtgärds målen sparas i ovan nämnda system i enlighet med stödformen.

En separat anvisning har skapats för användningen av RRP-datasystemet och projektportföljsystemet. Anvisningen innehåller instruktioner om hur datafälten ska fyllas i.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna om hur målen och delmålen i Finlands RRP-program har uppfyllts lämnas till Europeiska kommissionen, som upprätthåller en resultattavla för återhämtning och resiliens som grundar sig på uppföljningen av RRF-instrumentet. Målet med resultattavlan är att på ett transparent sätt ge komprimerad information om framstegen i genomförandet av medlemsstaternas RRP-program. Resultattavlan är tillgänglig för allmänheten på webben och uppdateras två gånger om året på grundval av medlemsstaternas halvårsvisa rapporter.

Länk till resultattavlan:

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html

⁹ Datumen kan ändras, om kommissionens anvisningar ändras.

Vem ansvarar för att uppgifterna är riktiga?

Stödmyndigheten ansvarar för att de uppgifter som sparas i RRP-systemet och projektportföljsystemet är riktiga. Statskontoret övervakar att målen och delmålen har rapporterats på ett adekvat sätt. Om uppgifterna är bristfälliga kontaktar Statskontoret stödmyndigheten för att utreda och korrigera bristfälliga eller felaktiga uppgifter. Statskontoret kan vid behov ålägga stödmyndigheten att vidta korrigerande åtgärder.

Bilaga I

Begrepp

Åtgärd = Measure

Åtgärds mål = Measure Milestone

Mål = Target

Delmål = Milestone

Kvalitativ indikator = Qualitative Indicator

Kvantitativ indikator = Quantitative Indicator

Måttenhet = Unit

Utgångsvärde = Baseline

Målvärde = Goal

Rapportering av åtgärds mål (lägesöversikt) = Stocktaking/Bi-annual reporting

Framgångsstatus = Progress Status

Datum för slutförande = Target date

Målets numeriska värde = Current value

Beskrivning av delmålets status = Current status

Motivering av målets/delmålets framgångsstatus = Justification

Betalningsbegäran = Payment request

Sammandrag = One page cover note

