

Hankkeen aikaansaannoksia kesäkuusta elokuuhun ja tulevan kvartaalin pää tavoitteet

Yrityksen digitalous kvartaalikatsaus 8.9.2022

Minna Rintala

Hankkeen eteneminen

2022

- Verkkolaskumittaristo
- Kuntien verkkolaskuopas
- eKuitin sääntökirja
- eKuittien volyymiseurannan malli
- eKuitti-infra
- Hankintasanomastandardien määrittelyt
- PEPPOL-viranomaisen perustaminen
- Asiakasryhmäkohtaiset konseptitarinat
- Yrityksen digitaalisen identiteetin tieto- ja hallintamalli
- Tiedon jakelun malli ja viranomaisraportoinnin tavoitetila

2023

- Tiedon jakelun malli ja suostumuksen hallinnan malli
- Yritysten välinen verkkolaskutus 90%
- Kansallisista kuiteista 20% rakenteisia eKuitteja
- Yrityksen perustaminen digitaalisesti
- Ekosysteemin säännöt
- Liiketoiminta-tietoalueen perustaminen ja hallintamalli
- Ohjeet ja tuki

2024

- Rakenteiset hankintasanomat käyttöön
- Digitaalinen, rakenteinen tilinpäätös käyttöön
- MVE: verkkolaskut, eKuitit ja tilaukset liikkuvat
- Hankkeen jälkeinen hallintamalli ja sen vastuorganisaatio(t)



Mitä on tehty kesä-elokuussa 1/2

- eKuitin sääntökirjan ensimmäinen versio julkaistu hankesivuilla
- eOsoite-selvitys tehty, tulosten analysointi ja jatkotoimenpide-ehdotukset tekeillä
- Verkkolaskuopas kunnille julkaistu hankesivuilla
- Verkkolaskukampanja
- Open Peppol –yhdistys on hyväksynyt Suomen/Valtiokonttorin hakemuksen Peppol Authorityn toiminnan aloittamiseksi
- Mikroyrityksille tarkoitettujen hankintasovelluspalvelujen kartoitus käynnistynyt
 - selvitetään, millaisia mikroyrityksille tarjolla olevia Peppol-määrittämiin perustuvia hankinnan sovelluspalveluja on markkinoilla tarjolla
- Kokeilutoimisto käynnistynyt



Mitä on tehty kesä-elokuussa 2/2

- eIDAS, oikeushenkilön identiteettiin liittyvä yhteistyö
 - Osallistuminen Digital Europe Programme (DEP)-rahoitushaun valmisteluun. Ruotsin vetämässä EWC-konsortiossa Suomi keskittyy yritysten digitaalisiin identiteetteihin ja yritysloppakoihin. Suomen puolelta mukana ovat valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto
- <https://vm.fi/-/suomi-hakee-eu-komissiolta-rahoitusta-eurooppalaisten-lompakkosovellusten-pilotointiin-yhdessa-muiden-maiden-kanssa>
- Nordic Smart Government & Business yhteistyössä jatkettu mm. kokeiluja
 - [Proven – small and medium-sized companies are able to use digital invoices and orders between all Nordic countries | Nordic Smart Government](#)



Mitä tulossa syys-joulukuussa 1/2

- Peppol-viranomaistoiminto käynnistyy
- Selvitys mikroyrityksille tarkoitetuista hankintasovelluspalveluista valmistuu
- eKuitin ja hankintasanomien vaikuttavuus- ja kustannus selvitykset valmistuvat
- Kokeiluja, mm.
 - XBRL GL -kokeilu, pitkä tuloslaskelma ja tase -tietotasosta yhdessä Vero, TK, PRH ja kokeilukumppanit
 - Mahdollisesti kokeilu eOsoitteistosta
 - Rajat ylittäviä kokeiluja pohjoismaisen NSG&B-hankkeen puitteissa.
- Suostumuksehallintaan liittyvien käytötapausten hyötyarviointi ja validointi
- Viranomaisraportoinnin tavoitetila 1. vaihe valmistuu.



Mitä tulossa syys-joulukuussa 2/2

- Minimiekosysteemiin liittyvät kuvaukset valmistuvat
- Konseptitarinan kautta muutokset tarkentuvat asiakasryhmittäin
- Yrityksen digitaalisen identiteetin hallintamalli
- Arkkitehtuuriyhteistyö komission kanssa (eGOVERA) käynnistyy
 - Tavoitteena varmistaa, että hankkeessa suunnitellut ratkaisut ovat linjassa komission yhteentoimivuusmallin ja referenssiarkkitehtuurin kanssa
 - Työn tuloksena syntyy hankkeen arkkitehtuurikuvaukset komission kansainvälisiin standardeihin pohjautuvien mallien mukaisesti
- Ekosysteemikehityksen jatkuvuuteen liittyvien tehtävien, roolien ja vastuiden selkiyttäminen



Tulevia tilaisuuksia ja viestintää

- Seuraava Kvartaalikatsaus 8.12.
- Viestintää tulossa, mm.
 - Yhteiskehittämisen ja kokeilujen pelisäännöt
 - Mitä Peppol-viranomaistoiminnon perustaminen tuo yrityksille
 - Verkkolaskukampanja jatkuu
 - Mikroyrityksille liittyvät hankintasovelluspalvelut jatkoeteneminen
 - eKuitin ja hankintasanomien kustannus- ja vaikutus selvityksen tulokset
 - Kertalaskutukseen liittyvä ohjeistus ja tiedotus
 - Mikä muuttuu yritysten näkökulmasta
- [Seuraa hankesivustoa](#) ja sosiaalista mediaa
 - Twitter: @yrityksendigi
 - LinkedIn: Yrityksen digitalous





**Yrityksen
digitalous**

minna.rintala@prh.fi

www.yrityksendigitalous.fi



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU